

生産管理出力帳票

作業指示書 指定期間による作業員ごとの作業予定時間と内容の明細を出力します

作業指示書 2011/03/25 14:22:02

作業員：山本 真一 期間：平成23年03月14日 ～ 平成23年03月25日

開始時間	終了時間	プロジェクトCD	プロジェクト略称	工程区分CD	工程区分名	設備CD	設備名	予定時間	進捗時間	備考	PCF
11/03/21 09:00	17:00	1101200	1200号機械器具製作	003	機械加工・切削	02	NCマシニングセンター-2号機	8	0		
11/03/21 09:00	11/03/21 12:00	110113	プラスチックブロー成形金型	002	塑性加工	01	NCマシニングセンター-1号機	3	0		
※ 合併											
								11	0		

設備稼働状況表 指定期間による設備ごとの稼働予定時間と内容の明細を出力します

設備稼働状況表 2011/03/25 14:25:26

設備：NCマシニングセンター-2号機 期間：平成23年03月14日 ～ 平成23年03月25日

開始時間	終了時間	プロジェクトCD	プロジェクト略称	工程区分CD	工程区分名	作業員CD	作業員名	予定時間	進捗時間	備考	PCF
11/03/21 09:00	17:00	1101200	1200号機械器具製作	003	機械加工・切削	000002	山本 真一	8	0		
11/03/21 13:00	11/03/21 18:00	110113	プラスチックブロー成形金型	003	機械加工・切削	000003	田中 久	3	0		
※ 合併											
								11	0		

工程データ照会 指定期間による仕掛プロジェクト工程の明細を一覧出力します

プロジェクト：110113 曲型突抜 工程トレース一覧 2011/03/25 14:32:05

プロジェクトCD	プロジェクト略称	工程区分CD	工程区分名	設備CD	設備名	作業員CD	作業員名	予定時間	進捗時間	完了	開始	終了	備考
110113	プラスチックブロー成形金型	001	材料切断	10	ワイヤーカット1号機	000001	西島 昇	9	0		00:00	00:00	
110113	プラスチックブロー成形金型	002	塑性加工	01	NCマシニングセンター-1号機	000002	山本 真一	3	0		00:00	00:00	
110113	プラスチックブロー成形金型	003	機械加工・切削	02	NCマシニングセンター-2号機	000003	田中 久	3	0		00:00	00:00	
110113	プラスチックブロー成形金型	004	熱処理			000005	折田 秀夫	3	0		00:00	00:00	
※合計								18	0				

製造スケジュール 設備別・プロジェクト別スケジュール表を棒グラフ(ガントチャート)で表示します * 別途、がんすけ2が必要です。(がんすけ2は著作権者izu氏のシェアウェア製品です。)

